2022年度実施計画

2022.2.27

事業内容		担当	スケジュール						
			2/3月	4/5月	6/7月	8/9月	10/11月	12/1月	2/3月
つなぐ会活動マスタースケジュール			契約準備/締結 会の役割分担 企業に寄付依頼	募金/ 助成申請準備	助成金申請 /発注	工事開始			
１．民有地緑化（90%助成）									
・設計等経費（100%助成）									
緑化整備等経費	・HRG擁壁花壇づくりと植え込み （4か所、擁壁緑化の先行事例づくり）	HRG	仕様の確認		園路芝生	花壇施工	植込み		
	・HRGビオトープの再利用	HRG/都市大							
	・西中30周年事業で散歩道沿いユキヤナギ（1か所）	西中おやじの会		仕様の確認 見積もり					
	・歩専路植栽桝の緑化（22年度分）	歩専路T		仕様の確認 見積もり		久留米つつじ			
	・町内会館など自宅の緑化の先行モデル事例づくり （寄せ植えプランター）3万円×27戸	西町内会							
	・町内会館など自宅の緑化の先行モデル事例づくり （植木）3万円×30戸	西町内会		内容具体化（川本、町内会）					
	・自宅の緑化の先行モデル事例づくり （擁壁緑化）1万円×20戸	西町内会							
２．地域緑化活動（100%助成）									
	・楽しい活動、一体感、PR効果をもたらすシンボルマーク（ロゴ）やビブス等購入	つなぐ会担当				発注			
	・花植え/植木講座の開催（年3回）	つなぐ会担当			寄せ植え 擁壁緑化		寄せ植え 植木		寄せ植え
	・HRG整備活動（月2回）	HRG							
	・歩専道ハマロードサポーターの結成・運営と花、樹種等の検討	西町内会 つなぐ会		歩専路T発足				ハマロード結成	
	・寄せ植え、植木イベント	つなぐ会					植木 イベント		
	・広報紙発行（年3回）	つなぐ会広報							
	・整備備品の購入（草刈り機、作業道具）	つなぐ会							
	・事務費用（含む保険）								
	・その他雑費（含む飲料水）								